

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 3»

**ПРИКАЗ**

от 03.09.2014 г

№78/2

г.Горняк

Об утверждении план-графика перехода  
к введению ФГОС основного общего образования  
в МБОУ «Гимназия №3».

В целях подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 2015 году приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода к введению ФГОС основного общего образования в МБОУ «Гимназия №3».
2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет (отв. Акимов И.П.).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



С.У.Тютикова

Приложение  
к приказу МБОУ «Гимназия №3»  
от 03.09.2014 №78/2

План-график  
перехода к введению ФГОС основного общего образования в МБОУ «Гимназия №3»

Направления мероприятий	Мероприятия	Ответственные	Сроки	Планируемый результат
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Изучение муниципального плана-графика введения ФГОС ООО. Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования, подготовка приказа «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС основного общего образования в МБОУ «Гимназия №3»	Администрация школы	Август-сентябрь 2014 г.	План-график подготовки к введению Стандарта. Приказ «Об утверждении плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО»
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех субъектов образовательного процесса	Администрация школы	Сентябрь 2014 г.	Банк нормативно-правовой базы введения и перехода к реализации ФГОС ООО
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с	Администрация школы	Сентябрь 2014 г.	Должностные инструкции, соответствующие ФГОС ООО

	требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками			
	Разработка образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Администрация школы, рабочая группа	Сентябрь 2014-апрель 2015	Создание основной образовательной программы ООО
	Внесение изменений в программу развития ОУ	Администрация школы	2014-2015 уч. год	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Составление учебного плана основного общего образования, учебного плана внеурочной деятельности с учетом ФГОС, Сан Пин и социальным запросом родителей и обучающихся	Заместители директора по УВР Минаева Г.В., Гонтарева Т.Г.	Апрель 2015	Проект учебного плана на 2015-2016 уч. год
	Корректировка перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения Стандарта	Зам директора по УР, директор	2014-2015 учебный год	Поэтапное обучение учителей ОУ по программам ФГОС ООО
	Формирование заказа на учебники учебные пособия.	Администрация школы,	Март-апрель	Обеспеченность ОУ учебной литературой по ФГОС ООО

		библиотекарь, учителя- предметники	2015	
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений, касающихся ФГОС ООО, в положение ОУ о стимулировании педагогических работников	Председатель школьного профсоюза, администрация школы, пед. работники	Май-июнь 2015	Стимулирование педагогов к изменению качества образования в соответствии со Стандартом
	Определение необходимого материально-технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и его приобретение	Администрация школы	2014-2015	Оформление заказа на материально-техническое обеспечение ОУ
Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС	Разработка плана-графика введения ФГОС ООО	Администрация школы	Август 2014г.	План-график введения ФГОС ООО, Организационные основания введения Стандарта
	Создание рабочей группы	Зам директора по УР	Сентябрь 2014г.	Создание и определение функционала рабочей группы
	Пед совет «Рассмотрение педагогическим коллективом плана-графика подготовки к введению ФГОС ООО, выбор членов рабочей группы и определение ее	Зам директора по УР	Август 2014г.	Знакомство пед. коллектива с планом-графиком введения ФГОС, внесение коррективов

	функционала»			
	Изучение пед коллективом базовых документов ФГОС	Зам директора по УВР Минаева Г.В.	В течение всего периода	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Администрация школы, рабочая группа	2014-2015	Оценка ОУ с учетом требований ФГОС
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим Сан Пин и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Администрация школы	2014-2015	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС
	Самоанализ условий для введения Стандарта в ОУ	Администрация школы	ежегодно	Мониторинг готовности к ФГОС
	Разработка проекта ООП ООО	Зам директора по УР, рабочая группа	до апреля 2015 г	Проект ООП ООО
	Рассмотрение проекта ООП ООО на Управляющем совете, педагогическом совете, внесение коррективов	Зам директора по УР, рабочая группа	апрель 2015 г	Корректировка ООП ООО, подготовка к утверждению

	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом требований ФГОС ООО	Учителя-предметники	Март-июнь 2015 года	Проектирование образовательного процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом ФГОС ООО
	Изучение требований разработки учебного плана, подготовка проекта учебного плана ООО в соответствии с ФГОС	Зам директора по УВР Минаева Г.В., Гонтарева Т.Г.	Февраль-апрель 2015 года	Разработка учебного плана
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем по мере введения ФГОС	Зам директора по УВР Минаева Г.В., библиотекарь Тучина Т.В., учителя-предметники	В течение 2014-2015 учебного года	Оснащенность школьной библиотеки необходимым УМК, учебными и справочными пособиями
	Совещание «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с ФГОС ООО»	Директор, зам директора по УВР Минаева Г.В., Гонтарева Т.Г.	Март 2015г	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО
	Проведение инструктивных совещаний с пед. коллективом по вопросам введения	Администрация школы	2014-2015	Информационные условия, методические, организационно-

	Стандарта			содержательные условия введения Стандарта
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Формирование перспективного графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по проблемам внедрения ФГОС ООО	Зам директора по УВР Минаева Г.В., директор	2014-2015	Перспективный график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблемам внедрения ФГОС ООО Обеспечение кадровых условий эффективного введения Стандарта
	Обеспечение повышения квалификации учителей 5-9 классов по вопросам ФГОС ООО	Администрация школы	В течение 2014-2015 гг.	100% повышение квалификации учителей 5-9 классов ФГОС ООО.
	Научно-методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ через разные формы (семинары, консультации)	Администрация школы	В течение 2014-2015 гг.	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС
	Обеспечение участия педагогических работников ОУ в муниципальных, региональных и межрегиональных научно-практических конференциях, выставках и форумах по вопросам ФГОС	Администрация школы	В течение 2014-2015 гг.	Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС. Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и

	ООО			выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС
	Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др.	Администрация, ответственный за ведение сайта ОУ	В течение 2014-2015 г.	Информационные условия введения Стандарта
	Размещение отчета на сайте ОУ, иных Интернет-ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС ООО (2 раза в год)	Зам директора по УР, ответственный за ведение сайта ОУ	2014 – 2015 г.	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ
	Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС	Зам директора по УВР, рабочая группа	2014 – 2015 уч.год	Развитие общественной составляющей в управлении ОУ
	Реализация информационного стандарта сопровождения введения ФГОС ООО	Администрация школы, рабочая группа	2014 – 2015 г.	Упорядочение информационных потоков при анализе введения Стандарта
Создание материально-технического обеспечения	Самоанализ материально-технических условий реализации Стандарта в ОУ на предмет выявления соответствия (несоответствия) требованиям ФГОС	Администрация школы	2014-2015 (ежегодно)	Мониторинг материально-технических условий реализации Стандарта в ОУ



введения ФГОС	ООО			
Система мониторинга эффективности реализации проекта	Наличие (отсутствие) необходимых нормативных документов на уровне ОУ, регламентирующих введение ФГОС	Администрация школы	Апрель 2015г.	Мониторинг готовности к введению ФГОС ООО, своевременное принятие управленческих решений
	Наличие (отсутствие) плана-графика введения ФГОС ООО	Администрация школы	сентябрь 2014	
	Соответствие структуры ООП ООО образовательного учреждения требованиям ФГОС	Администрация школы	Апрель 2015г.	
	Анализ методических, материально-технических, финансово-экономических, кадровых условий введения и сопровождения реализации ФГОС в ОУ	Администрация школы	Апрель 2015г.	
	Экспертиза приведения должностных инструкций работников общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками	Администрация школы	Май 2014-2015	
	Анализ модели мониторинга условий введения ФГОС в ОУ	Администрация школы	Май 2015	

	Мониторинг изменения эффективности образовательного процесса в результате улучшения материально-технических условий ОУ	Администрация школы	Май 2015	
	Анализ перспективного плана-графика ОУ по повышению квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС	Администрация школы	Июнь 2013, 2014-2015	