

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 3»

**ПРИКАЗ**

от 26.09.2015 г.

№87/1

г. Горняк

Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Гимназия №3»

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Гимназия №3».
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



С.У.Тютикова

### **План-график**

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Гимназия №3»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года	
				Уровень образовательной организации (институциональный)	Итог
I.	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
<b>1. Событие федерального уровня, предваряющее работу учреждения:</b>					
<i>Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (март 2015 года - май 2016 года)</i>					
1.1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «Гимназия №3»	сентябрь 2015 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в образовательных организациях	Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (институциональном уровне)
1.1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в МБОУ «Гимназия №3»	Сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ	Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов ОО

1.1.2.1	Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	март 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В.	Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ
1.1.2.2	Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей	ноябрь 2015 года	Гонтарева Т.Г.	Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждений дополнительного образования детей	Утверждена форма примерного договор о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей
1.1.2.3	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном	декабрь 2015 года	Минаева Г.В.	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете	Все кабинеты 1-х классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете
1.1.2.5	Организация работы по введению в штатное расписание тьютора	ноябрь 2015 года	Минаева Г.В.	Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должности тьютора	Введение в штатное расписание ОО должности тьютора.

1.1.2.6	Участие в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ, работников ОО	Ноябрь 2015 года - ноябрь 2016 года	Минаева Г.В., Гонтарева Т.Г. Тучина Т.В. Лемяскина С.В.	Участие в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОО	Приказ Главного управления «О внесении изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС
1.1.3	Участие в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и районных УМО, работников ОО	постоянно	Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г. Тучина Т.В. Лемяскина С.В.	Участие в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и районных УМО работников ОО	Планирование деятельности школьных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах школьных

**2. Событие федерального уровня, предвещающее работу учреждения:**

*Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года)*

1.2.1	Самоанализ ОО по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	декабрь 2015 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические	Информация в комитет по образованию об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ
	Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО в комитет по образованию			Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в комитет по образованию Администрации Локтевского р-на	

**3. События федерального уровня, предваряющие работу учреждения:**

1. *Разработка инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации.*
2. *Проведение мониторинга (1 раз в полугодие).*
3. *Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации*

1.3.1	Разработка и утверждение приказа «Об организации мониторинга по оценке готовности образовательной системы района к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ»	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Тютикова С.У.	Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО	Направление в комитет по образованию материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае
	Предоставление в комитет по образованию материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в районе				Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в районе
1.3.2	Разработка и утверждение программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга	Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга школьного уровня

**4. Событие федерального уровня, предваряющее работу учреждения:**

*Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года)*

1.4.1	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с педагогическим коллективом и родителями	октябрь 2015 года - август 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с участниками образовательных отношений	Реализация плана совещаний с педагогическими работниками с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ по утвержденному плану
-------	---	--------------------------------------	---	---	--

**5. Событие федерального уровня, предваряющее работу учреждения:**

- 1. Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (сентябрь 2015 года).*
- 2. Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ.*



1.5.1	Организация совещаний и семинаров с работниками ОО по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной ООП	октябрь 2015 года-август 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной ООП ОО	Проведение совещаний и семинаров с работниками по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО
1.5.2	Участие в обсуждении вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	постоянно	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	Разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями
II	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
<b>1. Событие федерального уровня, предваряющее работу учреждения:</b> <i>Создание рабочей группы субъекта Российской Федерации по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года)</i>					

2.1.1	Разработка и утверждение приказа «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ в учреждении»	сентябрь 2015 года	Тютикова С.У.	Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ»	Приказ «О создании рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015-2016 годах в МБОУ «Гимназия №3»
	Участие в работе рабочей группы Алтайского края по введению ФГОС ОВЗ (в соответствии с утвержденным приказом)				
III	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
<b>1. Событие федерального уровня, предваряющее работу учреждения:</b>					
Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование.					
3.1.1	Разработка и утверждение Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО школьного уровня

3.1.2	Участие в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения	август 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Участие в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников учреждения по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
3.1.3	Профессиональная переподготовка педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»	постоянно	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование	Обеспечение потребности учреждения в профессиональной переподготовке педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»

3.1.4	Участие педагогов, специалистов в курсах повышения квалификации	октябрь 2015 года	Минаева Г.В.	Обеспечение участия педагогов образовательных организаций	Курсы повышения квалификации пройдены педагогами
3.1.5	Участие в мониторинге кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	октябрь 2015 года - август 2016 года	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонгарева Т.Г.	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о по обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
3.1.6.	Формирование запроса на проведение сетевой консультации	постоянно	Бакланова В.А.	Формирование запроса на проведение сетевой консультации	Не мене 6 консультаций в квартал

IV	<b>Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>				
<b>1. События федерального уровня, предваряющее работу района:</b> <i>Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ</i>					
4.1.1.	Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год, государственных заданий ОО	сентябрь 2015, далее постоянно	Тютикова С.У.	Эффективное планирование расходов	Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся ОВЗ на получение общедоступного и
<b>2. Событие федерального уровня, предваряющее работу района:</b> <i>Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ</i>					

4.2.1	Учет методических рекомендаций при финансировании общеобразовательных учреждений. Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение	сентябрь 2015 года	Тютикова С.У.	Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ  ОО выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ
V	<p style="text-align: center;"><b>Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет -ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ</i></p>				

5.1	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие работников в мероприятиях	2015-2016 годы	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Создание на сайте раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»	сентябрь 2015 года	Тютикова С.У.	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО	Информированность на всех уровнях о проводимой работе по введению ФГОС ОВЗ

5.3	Участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Специальное и инклюзивное образование»	Декабрь 2015 года	Минаева Г.В.	Участие в конференции	Участие в конференции. Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ, а также реализация современных психолого-педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождение детей ОВЗ
5.4	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Тютикова С.У. Минаева Г.В. Гонтарева Т.Г.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов, печатной продукции
				Об организации информирования родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ	