

**«Дорожная карта»
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Локтевском районе в
2019 году**

№	Наименование мероприятия	сроки	ответственны й
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.1	Анализ результатов проведения ГИА-2018 в форме единого государственного экзамена. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на ежегодной августовской педагогической конференции	Август 2018	Одинцев П.П. Бориско Н.В.
1.2	Рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 2018 году и обсуждение подготовки к проведению ГИА-2019 на районном совещании.	Август- сентябрь	Одинцев П.П. Бориско Н.В.
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования			
2.1	Организация работы с обучающимися, не получившим аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки	Июль- сентябрь 2018	Руководители ОО Бориско Н.В.
2.2	Трансляция эффективных педагогических практик: - размещение на страницах образовательных организаций инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА- 9, ГИА -11; - презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведения районных семинаров	Сентябрь 2018- май 2019	Мандриченко А.И. Руководители ОО Бориско Н.В.
2.3	Повышение квалификации учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам	Октябрь 2018- май2019	Руководители ОО Бориско Н.В.
2.4	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: Проведение семинаров для учителей района по повышению качества предметного образования.	ежемесячно	Руководители ММО Пономарева Н.Н.

2.5	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.)	Март-май 2019	Руководители ОО Бориско Н.В.
2.6	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, муниципальных методических служб.	В течении учебного года	Бориско Н.В. Руководители ММО Пономарева Н.Н.
3. Правовое обеспечение			
3.1	Изучение правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края (далее -Министерство) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11.	В течении учебного года	Руководители ОО Бориско Н.В.
3.2	Приведение муниципальной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края	В течении учебного года	Бориско Н.В.
3.3	Изучение новых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2019 году	В течении учебного года	Мандриченко А.И. Бориско Н.В.
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Материально-техническое оснащение ППЭ для ГИА-2019 (приобретение расходных материалов)		Мандриченко А.И. Коханенко Н.В.
4.2	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА — 11	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Бориско Н.В. Коханенко Н.В.
Обучение лиц, привлекаемых к ГИА			
5.1	Участие в серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных районах Алтайского края	ноябрь 2018, февраль-апрель 2019	Бориско Н.В. Руководители ОО
5.2	Участие на региональном уровне в обучении с последующим тестированием для проведения ГИА: -уполномоченных членов ГЭК-9, членов ГЭК-11; -руководителей ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей	Январь-апрель 2018	Бориско Н.В. Руководители ОО
5.3	На уровне Локтевского района обучение с последующим тестированием для проведения ГИА: - организаторов в аудитории - организаторов вне аудитории	Январь-апрель 2018	Бориско Н.В. Руководители ОО
5.4	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	Январь-апрель 2018	Бориско Н.В.
5.5	Принять участие в консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати	Март-июль 2019	Мандриченко А.И. Бориско Н.В.

	КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ		
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: -выпускников ОО текущего учебного года; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; -лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей -инвалидов	До 1 декабря 2018	Мандриченко А. И., Руководители ОО
6.2	Формирование сведений для РИС проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: -списка ППЭ; -аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ	В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11,	Мандриченко А. И., Бориско Н.В. Руководители ОО
6.3	Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники);	Декабрь 2018	Мандриченко А. И., Бориско Н.В. Руководители ОО
6.4	Получение электронных подписей членов ГЭК (далее - ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за I месяц до начала экзамена	Члены КЭК
6.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); -печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); -сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	Февраль, май	Мандриченко А. И., Бориско Н.В. Руководители ОО
6.6	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	Февраль-март 2019 Во время экзамена	Валентин Н.Ф., психологи ОО Бориско Н.В. Руководители ОО

6.7	Организация и подготовка к проведению ГИА -9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА - 9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	Август-сентябрь 2019	Бориско Н.В. Руководители ОО
6.8	Организация системы видеонаблюдения: проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	В течении проведения ГИА-11	Мандриченко А.И.
6.9	Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей	Март, апрель 2019	Бориско Н.В
6.11	Подготовка проектов приказов об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, удостоверений общественных наблюдателей	Март, апрель 2019	Бориско Н.В.
6.12	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11. Прием заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство	Февраль-апрель 2019	Бориско Н.В. Руководители ОО
6.13	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий.	Март, май 2019	Бориско Н.В. Руководители ОО
6.14	Организация работы с родителями: -оформление стендов и предметных уголков, -размещение информации на сайтах, -проведение родительских собраний (ознакомление с Порядком проведения ГИА, сроках, формах проведения, сроках и порядке ознакомления с результатами, профориентационная работа и т.д) -режим дня во время подготовки и проведения ГИА	Январь-май 2019	Бориско Н.В. Руководители ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течении 2018-2019 учебного года	П.П. Одинцев Н.В. Бориско
7.2	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях края; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течении 2018-2019 учебного года	Бориско Н.В. Руководители ОО
7.3	<u>Размещение в СМИ информации:</u> по ГИА-9:		Мандриченко А. И.,

	<ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах <u>ГИА-9</u> <p>по ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА 11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 	<p>до 31.12.18</p> <p>до 01.04.19</p> <p>до 20.04.19</p> <p>до 01.10.2018</p> <p>до 01.12.18</p> <p>до 15.10.18</p> <p>до 20.04.19</p> <p>до 20.04.19</p>	<p>Бориско Н.В. Руководители ОО</p>
7.4	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11	В течении 2018-2019 учебного года	Руководители ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2018 апрель 2019	А.И. Мандриченко
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	П.П. Одинцев Н.В. Бориско
8.3	Проверка готовности ППЭ	май 2019	П.П. Одинцев Руководитель ППЭ, Никонова Т.В.