

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Гимназия №3»


Презентация проекта
**«От образованности ума –
к образованности души»**




Творческая группа педагогов

Описание ситуации «Как Есть»

Мы - участники




Мы - организаторы



Описание ситуации «Как Будет»

Увеличение числа мероприятий, организованных МБОУ «Гимназия №3» в ходе реализации проекта



Городские: спартакиада школьников, праздник славянской письменности.

Районные: «Осенний бал», «Битва математиков 9 классов», Мастер-класс по химии, предметная олимпиада учащихся 1-6 классов, обучающие семинары, «Учителями славится Россия».

Окружные: «Ломоносовские чтения», «КраеВик», «Лингвист», конкурс чтецов «Планета английского».

Направления работы с одаренными детьми



Цели и результат проекта

Цель проекта:	Повышение качества образования через развитие системы работы с одаренными детьми в образовательном учреждении
Результат проекта:	Повышение качества образования
Требования к результату:	Стабильность результатов участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (80%), в интеллектуальных, военно-спортивных и творческих конкурсах. Увеличение количества мероприятий школьного уровня: мероприятий до 15, городского уровня до 2, районного уровня до 6, окружного уровня до 3.
Пользователь и результата проекта:	Учащиеся, педагоги, родители г. Горняка, Алтайского края

Показатели эффективности проекта

1.	Социальная эффективность		
1.1.	Охват обучающихся благом, за 1 год	Доля (%)	80
1.2.	Участие педагогов в мероприятиях проекта	Доля (%)	100
1.3.	Участие родителей в мероприятиях проекта	Доля (%)	40
2.	Образовательная эффективность		
2.1.	Охват одаренных детей интеллектуальной, спортивной и творческой деятельностью	Доля (%)	80
2.2.	Кол-во введенных новшеств (мероприятий)		5
2.3	Доля учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью		30
2.3.	Кол-во методических рекомендаций, разработок		4
2.4.	Доля обучающихся, повысивших уровень индивидуальных достижений в образовательных областях	Доля (%)	60
2.5.	Доля педагогов, использующих современные образовательные технологии	Доля (%)	90
2.6.	Доля школьников, участвующих в 3 и более конкурсах	Доля (%)	30
2.7.	Доля педагогов, владеющих технологиями формирования УУД		100

Бюджет проекта

№	Наименование статьи	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджет		
			ОО	региональн ый	Другие источники
1	Оплата труда педагогам, реализующим инновационный проект	674,441	0	674,441	0

Команда проекта

№	Позиция в проекте	ФИО	Должность, организация
	<i>Руководитель проекта (планирование, смета затрат, отвечает за достижение целей проекта, результативное и эффективное использование ресурсов: человеческих и материальных)</i>	Минаева Г.В.,	заместитель директора по УВР
	<i>Ответственные за качество (разработка и контроль реализации требований к системе управления, соблюдение разработанных норм и контроль соблюдения требований нормативной документации проекта). Техническое ведение документации по проекту</i>	Гонтарева Т.Г.,	заместитель директора по УВР
		Чурилова С.В.,	учитель географии
	<i>Участник проектной группы (выполнение проектных работ и результатов (задач, поставленных руководителем проекта)</i>	Акимова И.П., Жажко Т. Н., Зинченко О. С., Оплачко Л.П., Поречных Е.	учитель химии, учитель начальных классов, учитель английского языка , учитель русского языка и литературы учитель математики
	<i>Эксперт проекта (качество выполнения проектных работ специалистами соответствующей предметной области)</i>	Тютикова С.У.	директор МБОУ «Гимназия №3»

1) Рекомендации по управлению проектом


Вид управленческой деятельности	Срок реализации	Ответственный	Ресурс/принятие управленческих решений
Анализ имеющихся ресурсов и опыта реализации инновационных проектов (намерение, диагностика)	01.09.2015	Минаева .Г.В. Гонтарева Т.Г.	Рассмотрение вопроса на заседании творческой группы проекта/ Заявка для участия в конкурсе
Формирование проекта (целеполагание)	02.12.2015	Творческая группа проекта	Проект
Презентация проекта на педагогическом совете	16.12.2015	Минаева Г.В.	Принятие решения о реализации проекта
Проведение заседаний группы по реализации проекта (планирование, подготовка)	2 раза в месяц	Творческая группа проекта	Обсуждение хода реализации проекта
Реализация проекта	По плану	Творческая группа проекта	Обсуждение хода реализации проекта
Контроль за реализацией	По плану	Тютикова С.У.	Обсуждение и регулирование хода реализации проекта
Подведение итогов реализации проекта, презентация результатов проекта (педсовет, общешкольное родительское собрание, выставка)	Декабрь 2016	Тютикова С.У.	Обсуждение и регулирование хода реализации проекта
Анализ полученных результатов и проектирование инноваций	Декабрь 2016	Минаева Г.В.	Презентация результатов

Планирование и прогнозирование

Принятие решений

Оценка результатов

Организация и координация



14 основных принципов по А. Файлю:

1. Разделение труда.

5. Единство действий.

9. Иерархия и порядок.

2. Полномочия и ответственность.

6. Подчиненность интересов.

10. Справедливость.

3. Дисциплина.

7. Вознаграждение.


11. Стабильность персонала.

4. Единоначалие.

8. Централизация.

12. Инициатива.

13. Корпоративный дух.



Классическая школа управления в современном менеджменте

Рассмотрение управления как процесса из взаимосвязанных функций,